

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 27 号		
建設工事等の名称	刺橋地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 $L = 45.0\text{ m}$ 被覆擁壁工 ($H = 2.0\text{ m}$) $L = 33.5\text{ m}$ 被覆根固工① ($B = 0.55\text{ m}$ $SL = 0.6\text{ m}$ $t = 10\text{ cm}$) $L = 33.0\text{ m}$ 被覆根固工② ($B = 0.55\text{ m}$ $SL = 0.6\text{ m}$ $t = 10\text{ cm}$) $L = 11.0\text{ m}$	
	変 更 後	工事延長 $L = 45.0\text{ m}$ 被覆擁壁工 ($H = 2.0\text{ m}$) $L = 33.5\text{ m}$ 被覆根固工① ($B = 0.55\text{ m}$ $SL = 0.6\text{ m}$ $t = 10\text{ cm}$) $L = 33.0\text{ m}$ 被覆根固工② ($B = 0.55\text{ m}$ $SL = 0.6\text{ m}$ $t = 10\text{ cm}$) $L = 11.0\text{ m}$	
履 行 期 間	変 更 前	令和7年11月13日	～ 令和8年2月27日
	変 更 後	令和7年11月13日	～ 令和8年3月13日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称	(株)弥永建設	
	住 所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契 約 金 額	変 更 前	6,677,000 円	
	変 更 後	6,677,000 円	
変 更 契 約 日	令和8年2月4日		
変 更 理 由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		