

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	磯島地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=88.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.4m) 天端部L=132.0m 基礎部L=87.0m A=210.0m <sup>2</sup> 地盤改良基礎工 (B=1.65m H=0.8m) L=87.0m N=1.0式 泥土改良工 (B=3.0m 平均1.1m) L=87.0m N=1.0式	
	変更後	工事延長 L=88.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.4m) 天端部L=132.0m 基礎部L=87.0m A=210.0m <sup>2</sup> 地盤改良基礎工 (B=1.65m H=0.8m) L=87.0m N=1.0式 泥土改良工 (B=3.0m 平均1.1m) L=87.0m N=1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月8日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月8日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)松田建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山745-1	
契約金額	変更前	16,090,800 円	
	変更後	16,090,800 円	
変更契約日	令和8年2月9日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		