

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	下久末東地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=120.0m (右岸)ブロックマット工①(防災型 L=5.0m 200×200 t=8cm) L=120.0m N=1.0式 (左岸)ブロックマット工②(防災型 L=3.4m 200×200 t=8cm) L=118.0m N=1.0式 栗石敷均し工 (B=4.50m t=20cm) A=540.0m ²	
	変更後	工事延長 L=120.0m (右岸)ブロックマット工①(防災型 L=5.0m 200×200 t=8cm) L=120.0m N=1.0式 (左岸)ブロックマット工②(防災型 L=3.4m 200×200 t=8cm) L=118.0m N=1.0式 栗石敷均し工 (B=4.50m t=20cm) A=540.0m ²	
履行期間	変更前	令和7年11月27日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月27日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)荻島組	
	住所	福岡県柳川市隅町28	
契約金額	変更前	21,862,500 円	
	変更後	21,862,500 円	
変更契約日	令和8年2月10日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		