

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	柳川市民グラウンド（仮）整備舗装工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	舗装		
建設工事等の概要	変更前	駐車場整備 表層（再生As13 t=5cm） A=5, 191.0㎡ 上層路盤（RC40 t=15cm） A=5, 191.0㎡ 落蓋側溝（300型） L= 115.0m 自由勾配側溝（300×400） L= 22.0m 横断暗渠（300型） L= 10.0m 1号擁壁工 N= 1.0式 2号擁壁工 N= 1.0式 3号擁壁工 N= 1.0式 地先境界ブロック L= 291.0m 車止ブロック N= 84.0基 防護柵設置工 L= 169.0m フェンス L= 27.0m	
	変更後	駐車場整備 表層（再生As13 t=5cm） A=5, 191.0㎡ 上層路盤（RC40 t=15cm） A=5, 191.0㎡ 落蓋側溝（300型） L= 115.0m 自由勾配側溝（300×400） L= 22.0m 横断暗渠（300型） L= 10.0m 1号擁壁工 N= 1.0式 2号擁壁工 N= 1.0式 3号擁壁工 N= 1.0式 地先境界ブロック L= 291.0m 車止ブロック N= 84.0基 防護柵設置工 L= 169.0m フェンス L= 27.0m	
履行期間	変更前	令和7年11月5日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月5日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)川口建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町白鳥371-2	
契約金額	変更前	48,605,700 円	
	変更後	48,605,700 円	
変更契約日	令和8年2月20日		
変更理由	盛土工に使用する県からの発生土の供給が遅れたため、工期を延長するもの。		