

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館非常用発電機設備更新工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	電気設備工事 1.0式	
	変更後	電気設備工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月7日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月7日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)藤木電気工業	
	住 所	福岡県柳川市三橋町江曲208	
契約金額	変更前	14,598,100 円	
	変更後	14,598,100 円	
変更契約日	令和8年2月20日		
変更理由	発電機装置の主要部品の製造の遅れにより、工期内での完成が見込めないため工期を延長するもの。		