

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 12 号		
建設工事等の名称	柳川市民グラウンド（仮）整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	多目的グラウンド クレイ舗装 A=6,810.0m <sup>2</sup> ゴムチップ舗装 A=780.0m <sup>2</sup> 平板舗装（A） A=108.0m <sup>2</sup> 平板舗装（B） A=54.0m <sup>2</sup> 落蓋側溝 N=222.0m  1号排水施設工 N=1.0式 2号排水施設工 N=1.0式 流末排水工 N=1.0式 防球フェンス L=484.0m 休憩施設工 N=2.0基 ベンチ工 N=10.0基 手足洗い場 N=2.0基	
	変更後	多目的グラウンド クレイ舗装 A=6,810.0m <sup>2</sup> ゴムチップ舗装 A=780.0m <sup>2</sup> 平板舗装（A） A=108.0m <sup>2</sup> 平板舗装（B） A=54.0m <sup>2</sup> 落蓋側溝 N=222.0m  1号排水施設工 N=1.0式 2号排水施設工 N=1.0式 流末排水工 N=1.0式 防球フェンス L=484.0m 休憩施設工 N=2.0基 ベンチ工 N=10.0基 手足洗い場 N=2.0基	
履行期間	変更前	令和7年11月19日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月19日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号又は は 名称	新開建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山27	
契約金額	変更前	182,869,500 円	
	変更後	182,869,500 円	
変更契約日	令和8年2月24日		
変更理由	盛土工に使用する県からの発生土の供給が遅れたため、工期を延長するもの。		