

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	対米西地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市下宮永町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=145.5m コンクリート柵渠工 (1,500×1,200) L=76.5m コンクリート杭柵工 (□150×4,500 5枚掛) L=51.0m 根固工 (H=800) L=49.0m 平張コンクリート工 (平均W=1,000) A=15.0m ²	
	変更後	工事延長 L=145.5m コンクリート柵渠工 (1,500×1,200) L=76.5m コンクリート杭柵工 (□150×4,500 5枚掛) L=51.0m 根固工 (H=800) L=49.0m 平張コンクリート工 (平均W=1,000) A=15.0m ²	
履行期間	変更前	令和7年11月12日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月12日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)甲斐田組	
	住所	福岡県柳川市大和町明野1040-1	
契約金額	変更前	19,691,100 円	
	変更後	19,691,100 円	
変更契約日	令和8年2月20日		
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。		