

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	中六拾町中西区線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市橋本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	道路詳細設計 道路詳細設計B N=1.0式 設計CBR試験 N=3.0試料	
	変更後	道路詳細設計 道路詳細設計B N=1.0式 設計CBR試験 N=3.0試料	
履行期間	変更前	令和7年10月9日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年10月9日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)第一技術コンサルタント 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市吉原620-7	
契約金額	変更前	7,040,000 円	
	変更後	7,040,000 円	
変更契約日	令和8年2月20日		
変更理由	道路の線形決定にあたり、接道する県道の道路管理者との協議及び交通管理者との協議に不測の日数を要した為、原履行期間内の業務完了が困難となった。よって、履行期間の延長を行うものである。		