

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

|          |   |   |             |
|----------|---|---|-------------|
| 起工番号     | 起工第 10 号  |   |             |
| 建設工事等の名称 | 吉開地内農業水利施設整備工事  |   |             |
| 建設工事等の場所 | 柳川市三橋町吉開地内  |   |             |
| 建設工事等の種別 | 土木  |   |             |
| 建設工事等の概要 | 変更前   | 水路整備延長 $L = 87.0 \text{ m}$<br>U型水路設置工 ( $B = 450 \times H = 450$ $L = 2.0 \text{ m}$ ) $L = 87.0 \text{ m}$<br>重力式擁壁工 ( $H = 1,800$ ) $N = 1.0 \text{ 式}$                              |             |
|          | 変更後   | 水路整備延長 $L = 87.0 \text{ m}$<br>U型水路設置工 ( $B = 450 \times H = 450$ $L = 2.0 \text{ m}$ ) $L = 88.0 \text{ m}$<br>重力式擁壁工 ( $H = 1,800$ ) $N = 1.0 \text{ 式}$<br>端部土留工 $N = 1.0 \text{ 式}$ |             |
| 履行期間     | 変更前   | 令和7年10月21日  | ～ 令和8年2月27日 |
|          | 変更後   | 令和7年10月21日  | ～ 令和8年2月27日 |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称  | (株)中川建設   |             |
|          | 住所  | 福岡県柳川市三橋町棚町784-1  |             |
| 契約金額     | 変更前   | 5,863,000 円   |             |
|          | 変更後   | 5,940,000 円   |             |
| 変更契約日    | 令和8年2月20日   |   |             |
| 変更理由     | 現地精査の結果、重力式擁壁工の断面形状に変更が生じたことから数量の変更を行う。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。 |   |             |