

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 24 号		
建設工事等の名称	古賀ノ前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町正行地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 106.5m$ 張コンクリート工① ( $B=0.2m$ $SL=0.6m$ $t=10cm$ ) $L=31.5m$ $A=25.0m^2$ 張コンクリート工② ( $B=0.2m$ $SL=0.6m$ $t=10cm$ ) $L=66.5m$ $A=53.0m^2$ 張コンクリート工③ ( $B1=0.2m$ $SL=0.6m$ $B2=1.4m$ $t=10cm$ ) $L=39.0m$ $A=85.5m^2$ 張コンクリート工④ ( $B1=0.2m$ $SL=1.1m$ $B2=0.8m$ $t=10cm$ ) $L=20.0m$ $A=42.0m^2$ 張コンクリート工⑤ ( $B1=0.2m$ $SL=0.7m$ $B2=1.1m$ $t=10cm$ ) $L=20.0m$ $A=40.0m^2$ 張コンクリート工⑥ ( $B=0.2m$ $SL=0.7m$ $t=10cm$ ) $L=40.0m$ $A=36.0m^2$ 小栗石敷均し工 $B=0.90m$ $L=40.0m$ $t=15cm$ $A=36.0m^2$	
	変更後	工事延長 $L = 106.5m$ 張コンクリート工① (平均 $0.82m$ $t=10cm$ ) $L=30.5m$ $A=25.0m^2$ 張コンクリート工② ( $B=0.2m$ $SL=0.6m$ $t=10cm$ ) 平均 $L=67.0m$ $A=53.5m^2$ 張コンクリート工③ (平均 $1.59m$ $t=10cm$ ) $L=34.0m$ $A=54.0m^2$ 張コンクリート工④ (平均 $2.09m$ $t=10cm$ ) $L=21.8m$ $A=45.5m^2$ 張コンクリート工⑤ ( $B1=0.2m$ $SL=0.8m$ $B2=1.1m$ $t=10cm$ ) 平均 $L=17.2m$ $A=36.0m^2$ 張コンクリート工⑥ ( $B=0.2m$ $SL=0.8m$ $t=10cm$ ) $L=40.5m$ $A=40.5m^2$ 小栗石敷均し工 $B=0.90m$ $L=40.0m$ $t=15cm$ $A=36.0m^2$	
履行期間	変更前	令和7年10月22日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年10月22日	～ 令和8年2月27日
契約の相手方	商号又は名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	4,251,500 円	
	変更後	4,378,000 円	
変更契約日	令和8年2月18日		
変更理由	張コンクリート工に伴う水路路面掘削の結果、大量のがれき等混合廃棄物が確認された。よって、処理に伴う中間処理費を増工変更する。その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		