

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 12 号			
建設工事等の名称	上塩塚東地区農村環境水路整備工事（単独）			
建設工事等の場所	柳川市大和町塩塚地内			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 222.0 m 張コンクリート工（左岸）（SL=1.05m t=10cm） A = 275.0 m ² 張コンクリート工（右岸）（SL=1.30m t=10cm） A = 333.0 m ² 階段工（3段） N = 4. 0箇所 階段工（4段） N = 4. 0箇所		
	変更後	工事延長 L = 222.0 m 張コンクリート工（左岸）（SL=1.05m t=10cm） A = 275.0 m ² 張コンクリート工（右岸）（SL=1.30m t=10cm） A = 333.0 m ² 階段工（3段） N = 4. 0箇所 階段工（4段） N = 4. 0箇所		
履行期間	変更前	令和7年11月5日	～	令和8年2月20日
	変更後	令和7年11月5日	～	令和8年3月6日
契約の相手方	商号又は名称	河野興業		
	住所	福岡県柳川市大和町鷹ノ尾356-3		
契約金額	変更前	8,822,000 円		
	変更後	8,822,000 円		
変更契約日	令和8年2月19日			
変更理由	本工事施工に伴い、地元関係者との協議及び水位調整に不測の日数を要したため工期を延長するものである。			