

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	佃町大浜町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市有明町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 71.0\text{ m}$ 自由勾配側溝 (300×300) $L = 23.5\text{ m}$ 集水桝 (500×500×600 T-14) $N = 2.0\text{ 基}$ 表層 (再生密粒度As13 t=5cm) $A = 230.0\text{ m}^2$ 不陸整正 (RC40 t=3cm) $A = 230.0\text{ m}^2$ 区画線工 実線白15cm $L = 38.0\text{ m}$ 区画線工 ゼブラ白30cm $L = 2.0\text{ m}$ 区画線工 文字白15cm換算 $L = 18.0\text{ m}$	
	変更後	工事延長 $L = 79.0\text{ m}$ 自由勾配側溝 (300×300) $L = 23.4\text{ m}$ 集水桝 (500×500×600 T-14) $N = 2.0\text{ 基}$ 表層 (再生密粒度As13 t=5cm) $A = 247.0\text{ m}^2$ 不陸整正 (RC40 t=3cm) $A = 247.0\text{ m}^2$ 区画線工 実線白15cm $L = 38.0\text{ m}$ 区画線工 ゼブラ白30cm $L = 0.0\text{ m}$ 区画線工 ゼブラ白45cm $L = 2.0\text{ m}$ 区画線工 文字白15cm換算 $L = 18.0\text{ m}$	
履行期間	変更前	令和7年11月8日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月8日	～ 令和8年2月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)明治工業	
	住所	福岡県柳川市大浜町1766-30	
契約金額	変更前	3,432,000 円	
	変更後	3,832,400 円	
変更契約日	令和8年2月19日		
変更理由	本工事箇所側に早急に舗装を行うべき箇所があったため、舗装工を増工するものである。併せて、上水道引込管移設費を計上する。また、現地精査の結果、別紙のとおり各工種の数量を変更するものである。		