

## 変更契約結果表

発注部課名 建設課

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| 起工番号     | 起工第 15 号   |   |  |
| 建設工事等の名称 | 上東田3号線道路改良工事   |   |  |
| 建設工事等の場所 | 柳川市蒲生  |   |  |
| 建設工事等の種別 | 土木   |   |  |
| 建設工事等の概要 | 変更前  | 工事延長<br>重力式擁壁H=600-700<br>L型擁壁H=600<br>表層（再生密粒度As13 t=5cm）<br>路盤（RC40 t=15cm）                     | L = 37.0 m<br>L = 5.0 m<br>L = 31.5 m<br>A = 190.0 m <sup>2</sup><br>A = 190.0 m <sup>2</sup>                            |
|          | 変更後  | 工事延長<br>重力式擁壁H=600-700<br>L型擁壁H=600<br>表層（再生密粒度As13 t=5cm）<br>路盤（RC40 t=15cm）<br>不陸整正（RC40 t=3cm） | L = 37.0 m<br>L = 3.0 m<br>L = 33.5 m<br>A = 185.0 m <sup>2</sup><br>A = 70.0 m <sup>2</sup><br>A = 115.0 m <sup>2</sup> |
| 履行期間     | 変更前  | 令和7年11月19日  | ～ 令和8年2月27日  |
|          | 変更後  | 令和7年11月19日  | ～ 令和8年2月27日  |
| 契約の相手方   | 商号<br>又は<br>名称   | (株)日勝   |  |
|          | 住所   | 福岡県柳川市金納427-1 コーポ中村A102号  |  |
| 契約金額     | 変更前  | 4,081,000 円   |  |
|          | 変更後  | 4,004,000 円   |  |
| 変更契約日    | 令和8年2月19日  |   |  |
| 変更理由     | 本工事は、既設舗装版を撤去したところ路盤の状態が良好であったため、不陸整正を増工し、路盤工を減工するものである。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更するものである。 |   |  |