

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 12 号		
建設工事等の名称	高島・蒲生地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市高島・蒲生地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 305.0 m 配水管布設 DIP-GXφ150 (S種) L = 305.0 m 地下式消火栓 (単口) 設置φ75 N = 1.0 基 給水管付替 N = 10.0 件	
	変更後	工事延長 L = 305.0 m 配水管布設 DIP-GXφ150 (S種) L = 305.0 m 地下式消火栓 (単口) 設置φ75 N = 1.0 基 給水管付替 N = 10.0 件	
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)池上設備工業	
	住所	福岡県柳川市西蒲池15	
契約金額	変更前	23,623,600 円	
	変更後	23,623,600 円	
変更契約日	令和8年2月26日		
変更理由	本工事において、工事区間で同時期に解体工事が行われており、施工調整に不測の日数が生じた。そのため、工期を延長するものである。		