

変更契約結果表

発注部課名 都市計画課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	沖端水天宮周辺演出照明工事		
建設工事等の場所	柳川市稲荷町、沖端町地内		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 178.0 m 信号用配管 一式 電源盤設置 一式 沖端水天宮演出照明 一式 殿の倉演出照明 一式	
	変更後	工事延長 L = 178.0 m 信号用配管 一式 電源盤設置 一式 沖端水天宮演出照明 一式 殿の倉演出照明 一式	
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年3月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)木下電機商会	
	住所	福岡県柳川市三橋町木元41	
契約金額	変更前	14,707,000 円	
	変更後	14,707,000 円	
変更契約日	令和8年2月25日		
変更理由	専門家による監修業務において照明演出効果の確認を行った結果、一部仕様変更が生じ、照明器具の納期に不測の日数を要したため工期を延長するもの。		