

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	吉富町第二地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市吉富町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=166.0m コンクリート柵渠工① (B=2,500・3,000 H=1,300) L=24.2m N=1.0式 コンクリート柵渠工② (B=2,500・3,000 H=1,300) L=28.8m N=1.0式 コンクリート杭柵工 (□150×5,000 5枚掛) L=146.0m 地盤改良基礎工 (H=600) L=53.0m N=1.0式	
	変更後	工事延長 L=166.0m コンクリート柵渠工① (B=2,500・3,000 H=1,300) L=23.6m N=1.0式 コンクリート柵渠工② (B=2,500・3,000 H=1,300) L=27.9m N=1.0式 コンクリート杭柵工 (□150×5,000 5枚掛) L=156.0m 地盤改良基礎工 (H=600) L=53.0m N=1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月13日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月13日	～ 令和8年2月27日
契約の相手方	商号又は名称	(株)大豊実業	
	住所	福岡県柳川市間190-19	
契約金額	変更前	24,433,200 円	
	変更後	26,928,000 円	
変更契約日	令和8年2月25日		
変更理由	施工箇所において、当初想定より雑木等が繁茂しており伐採作業に苦難した。よって、伐採工を計上する。それに伴い処分工の数量変更を行う。また、伐採終了後、護岸未整備箇所があり、コンクリート杭柵工を施すものである。その他、現地精査に基づき数量変更を行うものである。		