

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 17 号		
建設工事等の名称	八ツ家地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市久々原地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 コンクリート柵渠工 (B=2,500 H=1,200)	L = 34.5 m L = 34.5 m
	変更後	工事延長 コンクリート柵渠工 (B=2,500 H=1,200) 農業用給水施設復旧 N = 1.0式	L = 34.5 m L = 32.5 m
履行期間	変更前	令和7年11月26日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月26日	～ 令和8年2月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)金子工務店	
	住所	福岡県柳川市西浜武77-1	
契約金額	変更前	6,270,000 円	
	変更後	6,644,000 円	
変更契約日	令和8年2月25日		
変更理由	施工範囲において、掘削に支障となる農業用給水施設が存在しており、これを一時撤去し復旧するものである。また、水路終点にて土留擁壁及び張コンクリートを増工する。その他、現地精査に基づき数量変更を行う。		