

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 33 号		
建設工事等の名称	中州地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市立石地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 11.8\text{ m}$ コンクリートブロック積工 (SL=2800) $L = \text{基礎部}11.0\text{ m}$ 天端部12.0m $A = 32.0\text{ m}^2$ 小口止め工 $N = 1.0$ 箇所	
	変更後	工事延長 $L = 11.8\text{ m}$ コンクリートブロック積工 (SL=2800) $L = \text{基礎部}11.0\text{ m}$ 天端部12.0m $A = 32.0\text{ m}^2$ 小口止め工 $N = 1.0$ 箇所	
履行期間	変更前	令和7年11月27日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月27日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は は 名称	(株)日勝	
	住 所	福岡県柳川市金納427-1 コーポ中村 A102号	
契約金額	変更前	2,869,900 円	
	変更後	2,869,900 円	
変更契約日	令和8年2月25日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		