

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	筑紫町蒲船津線道路詳細設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市本町		
建設工事等の種別	測量・コン		
建設工事等の概要	変更前	道路設計 道路詳細設計（B）予備設計なし L = 0.22 km = 1.0式 交差点設計 平面交差点詳細設計 予備設計なし n = 2箇所 = 1.0式 交通量調査 交通量調査 柳川市役所東交差点（4差路） = 1.0式	N N N
	変更後	道路設計 道路詳細設計（B）予備設計なし L = 0.22 km = 1.0式 交差点設計 平面交差点詳細設計 予備設計なし n = 2箇所 = 1.0式 交通量調査 交通量調査 柳川市役所東交差点（4差路） = 1.0式	N N N
履行期間	変更前	令和7年12月9日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月9日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)建設技術センター 柳川営業所	
	住所	福岡県柳川市本町57-5	
契約金額	変更前	8,459,000 円	
	変更後	8,459,000 円	
変更契約日	令和8年2月27日		
変更理由	南筑後県土整備事務所や福岡県警との協議に不測の日数を要したため、原工期内の完了が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		