

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館空調改修電気設備工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	電気設備工事 1式	
	変更後	電気設備工事 1式	
履行期間	変更前	令和7年7月31日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年7月31日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)創広電気商会	
	住所	福岡県柳川市東蒲池638-1	
契約金額	変更前	37,015,000 円	
	変更後	37,015,000 円	
変更契約日	令和8年3月3日		
変更理由	変圧器の基準改定に伴い、増設する変圧器の生産が遅れているため工期を延長するもの。		