

## 変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館床改修工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建具改修工事	1.0式
		内装改修工事	1.0式
		塗装改修工事	1.0式
	変更後	建具改修工事	1.0式
		内装改修工事	1.0式
		塗装改修工事	1.0式
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)待鳥建設	
	住 所	福岡県柳川市吉原38-1	
契約金額	変更前	33,220,000 円	
	変更後	33,220,000 円	
変更契約日	令和8年3月3日		
変更理由	変圧器の基準改定に伴い、増設する変圧器の生産が遅れているため工期を延長するもの。		