

変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	柳川市民大和グラウンドナイター照明LED改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾106		
建設工事等の種別	電気		
建設工事等の概要	変更前	配電線設備 1.0式 建柱工事 1.0式 照明器具取付 1.0式 配線工事 1.0式 キュービクル改修 1.0式	
	変更後	配電線設備 1.0式 建柱工事 1.0式 照明器具取付 1.0式 配線工事 1.0式 キュービクル改修 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月8日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月8日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	創広電気商会・三橋電気特定建設工事共同企業体	
	住所	福岡県柳川市東蒲池638-1	
契約金額	変更前	88,880,000 円	
	変更後	88,880,000 円	
変更契約日	令和8年3月3日		
変更理由	LED照明器具の製造が遅れており、工期内での完成が見込まれないため工期を延長するもの。		