

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	八ツ江大請線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町木元		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 26.0 m コンクリートブロック積工（滑面） 2.0 m ² コンクリートブロック積工（粗面） 6.0 m ² コンクリート擁壁工（小口止め） 0箇所 ガードレール設置工（Gr-C-2BS） 0 m 上層路盤（車道・路肩部）（t = 10 cm RC40） 0 m ²	A = 2 A = 4 N = 1. L = 26. A = 89.
	変更後	工事延長 L = 26.0 m コンクリートブロック積工（滑面） 2.0 m ² コンクリートブロック積工（粗面） 6.0 m ² コンクリート擁壁工（小口止め） 0箇所 ガードレール設置工（Gr-C-2BS） 0 m 上層路盤（車道・路肩部）（t = 10 cm RC40） 0.0 m ²	A = 2 A = 4 N = 0. L = 26. A = 7
履行期間	変更前	令和7年11月5日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月5日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は は 名称	(有)龍土木	
	住 所	福岡県柳川市三橋町蒲船津393-1	
契約金額	変更前	12,210,000 円	
	変更後	12,822,700 円	
変更契約日	令和8年3月9日		
変更理由	<p>当初設計では、土砂掘削に伴う建設発生土を第4種建設発生土として処理することを想定していた。しかし、工事施工中に土砂掘削を行ったところ雑物が混入していることが確認されたため、一部の発生土処理を雑物混じり土へ変更する。また、現地精査の結果、各工種の数量変更を行う。</p>		