

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 5 号		
建設工事等の名称	枝光地内農業水利施設整備工事（その1）		
建設工事等の場所	柳川市三橋町枝光地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=132.0m RC柵工① (B=1,000 H=1,200) L=20.4m N= 1.0式 RC柵工② (B=1,500 H=1,200) L=89.5m N= 1.0式 RC柵工③ (B=1,500 H=1,200・1,500) L=22.1m N= 1.0式 地盤改良基礎工 (H=600) L=87.0m A=370.0㎡ N= 1.0式 張コンクリート工① (平均B=0.54m t=10cm) L=26.0m A=14.0㎡ 張コンクリート工② (SL=0.7m B=0.2m t=10cm) L=22.1m A=19.5㎡	
	変更後	工事延長 L=132.0m RC柵工① (B=1,000 H=1,200) L=20.5m N= 1.0式 RC柵工② (B=1,500 H=1,200) L=88.1m N= 1.0式 RC柵工③ (B=1,500 H=1,200・1,500) L=22.7m N= 1.0式 地盤改良基礎工 (H=600) L=87.0m A=370.0㎡ N= 1.0式 張コンクリート工① (平均B=0.75m t=10cm) L=26.0m A=19.5㎡ 張コンクリート工② (SL=0.7m B=0.2m t=10cm) L=22.1m A=19.5㎡ 張コンクリート工③ (SL=1.0m B=0.2m t=10cm) L=34.0m A=40.5㎡ 伐採工 A=750.0㎡ N=1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月8日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月8日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)大豊実業	
	住所	福岡県柳川市間190-19	
契約金額	変更前	21,062,800 円	
	変更後	22,319,000 円	
変更契約日	令和8年3月11日		
変更理由	現地精査の結果、当初設計以上の竹類について伐採の必要が生じたため、伐採工を増工変更する。 その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		