

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	南矢ヶ部東地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L=104.0m A=259.0m ² 地盤改良基礎工 (B=1,600、H=800) L=103.5m N=1.0式 小口止工 N=2.0箇所 張コンクリート工① B1=0.2m SL=0.8m B2=0.5m t=10cm A=30.0m ² 張コンクリート工② B1=0.2m SL=0.6m B2=1.2m t=10cm A=54.0m ²	
	変更後	コンクリートブロック積工 (SL=2.5m) L=104.0m A=259.0m ² 地盤改良基礎工 (B=1,600、H=800) L=103.5m N=1.0式 小口止工 N=2.0箇所 張コンクリート工① B1=0.2m SL=0.8m B2=0.5m t=10cm A=30.0m ² 張コンクリート工② B1=0.2m SL=0.6m B2=1.2m t=10cm A=54.0m ²	
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号又は名称	(有)式組	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末634-1	
契約金額	変更前	19,688,900 円	
	変更後	19,688,900 円	
変更契約日	令和8年3月12日		
変更理由	本工事箇所において、国営水路の水位上昇に伴い、施工時の水位調整に困難が生じ、水替えに不要の日数を要したため工期を延長するものである。		