

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 3 号		
建設工事等の名称	起田地区農村環境水路整備工事（単独）		
建設工事等の場所	柳川市三橋町起田地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=70.0m コンクリートブロック積工（SL=2.0m） L=132.0m A=264.0m ² 地盤改良基礎工（B=1.6m H=0.8m） L=131.0m N=1.0式 泥土改良工（B=3.0m 平均1.0m） L=129.5m N=1.0式	
	変更後	工事延長 L=70.0m コンクリートブロック積工（SL=2.0m） L=135.0m A=270.0m ² 地盤改良基礎工（B=1.6m H=0.8m） L=133.5m N=1.0式 泥土改良工（B=3.0m 平均1.0m） L=129.5m N=1.0式 排水施設復旧工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月11日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月11日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	甲栄建設(株)	
	住所	福岡県柳川市大和町栄866-3	
契約金額	変更前	19,254,400 円	
	変更後	21,351,000 円	
変更契約日	令和8年3月11日		
変更理由	現地精査の結果、当初設計以上の残土が生じたことから処分工数量を増工変更する。 その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		