

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	下久末東地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=120.0m (右岸)ブロックマット工①(防災型 L=5.0m 200×200 t=8cm) L=120.0m N=1.0式 (左岸)ブロックマット工②(防災型 L=3.4m 200×200 t=8cm) L=118.0m N=1.0式 栗石敷均し工 (B=4.50m t=20cm) A=540.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L=120.0m (右岸)ブロックマット工①(防災型 L=4.8m 200×200 t=8cm) L=118.6m N=1.0式 (左岸)ブロックマット工②(防災型 L=3.4m 200×200 t=8cm) L=118.4m N=1.0式 栗石敷均し工 (B=4.50m t=20cm) A=531.0m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工 H=0.55m L=88.0m N=1.0式 張コンクリート工 t=10cm A=25.5m <sup>2</sup> 排水施設復旧工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月27日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月27日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)荻島組	
	住所	福岡県柳川市隅町28	
契約金額	変更前	21,862,500 円	
	変更後	23,595,000 円	
変更契約日	令和8年3月11日		
変更理由	工事に伴う水路法面掘削の結果、既設空洞ブロック積擁壁基礎部の露出が確認された。擁壁の転倒を防ぐため、コンクリート擁壁工を増工変更する。 その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		