

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 50 号			
建設工事等の名称	豊原下宮永町線舗装補修工事			
建設工事等の場所	柳川市下宮永町、佃町地内			
建設工事等の種別	舗装			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 385.0 m 不陸整正（補足材なし） 198.0 m ² 不陸整正（t = 3 cm） 477.0 m ² 表層（平均幅員1.4～3.0 m、t = 5 cm） 229.0 m ² 表層（平均幅員3.0 m超、t = 5 cm） 446.0 m ²	A = 1, A = A = A = 1,	
	変更後	工事延長 L = 385.0 m 不陸整正（補足材なし） 1,198.0 m ² 不陸整正（t = 3 cm） 477.0 m ² 表層（平均幅員1.4～3.0 m、t = 5 cm） 229.0 m ² 表層（平均幅員3.0 m超、t = 5 cm） 1,446.0 m ²	A = A = A = A =	
履行期間	変更前	令和7年12月11日	～	令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月11日	～	令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	田中道路(株)		
	住所	福岡県柳川市大和町豊原302-7		
契約金額	変更前	10,871,300 円		
	変更後	10,871,300 円		
変更契約日	令和8年3月11日			
変更理由	当箇所は、交通量が多く小学校も近いことから、通行制限の協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。			