

## 変更契約結果表

発注部課名 上下水道課

起工番号	起工第 16 号		
建設工事等の名称	隅町・椿原町地内配水管布設替工事		
建設工事等の場所	柳川市隅町・椿原町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 335.4 m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ200 m L = 210.2 m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 m L = 117.9 m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ100 m L = 7.3 m 消火栓 地下式 単口 基 N = 1.0 給水管付替 件 N = 11.0	
	変更後	工事延長 L = 335.4 m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ200 m L = 210.2 m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ150 m L = 117.9 m 配水管布設 DIP-GX (S種) φ100 m L = 7.3 m 消火栓 地下式 単口 基 N = 1.0 給水管付替 件 N = 11.0	
履行期間	変更前	令和7年12月9日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月9日	～ 令和8年3月25日
契約の相手方	商号又は名称	(株)柳川設備	
	住所	福岡県柳川市佃町1736-2	
契約金額	変更前	32,945,000 円	
	変更後	32,945,000 円	
変更契約日	令和8年3月11日		
変更理由	工事の施工に伴い発生する通行規制期間及び通行規制時間について、地元との調整に不測の日数をを要したため工期を延長するものである。		