

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 8 号		
建設工事等の名称	南筑紫地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市筑紫町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	水路整備延長 <span style="float:right">L = 57.0m</span> コンクリート柵渠工 (B=1,000 H=1,200・1,500) <span style="float:right">L = 44.0m</span> コンクリート杭柵工 (□150×4,500 5枚掛) <span style="float:right">L = 13.0m</span> 平張コンクリート工① (W=400~2,200) <span style="float:right">A = 24.0m<sup>2</sup></span> 平張コンクリート工② (W=400~1,700) <span style="float:right">A = 44.5m<sup>2</sup></span>	
	変更後	水路整備延長 <span style="float:right">L = 58.0m</span> コンクリート柵渠工 (B=1,000 H=1,200・1,500) <span style="float:right">L = 44.5m</span> コンクリート杭柵工 (□150×4,500 5枚掛) <span style="float:right">L = 13.5m</span> 平張コンクリート工① (W=1,050~2,700) <span style="float:right">A = 43.5m<sup>2</sup></span> 底版コンクリート工① (平均W=2,800 t=100) <span style="float:right">A = 16.5m<sup>2</sup></span> 平張コンクリート工② (W=440~1,600) <span style="float:right">A = 30.0m<sup>2</sup></span> 底版コンクリート工② (平均W=1,250 t=100) <span style="float:right">A = 6.5m<sup>2</sup></span>	
履行期間	変更前	令和7年10月10日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年10月10日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	祐倅建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	8,426,000 円	
	変更後	9,163,000 円	
変更契約日	令和8年3月9日		
変更理由	現地協議の結果、水路流水を考慮し重力式擁壁工を増工するものである。また、重力式擁壁背面において、防草対策のため平張コンクリート工①を増工変更する。その他、現地精査に基づき数量変更を行う。		