

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	金納地区流域湛水水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市金納地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 コンクリート杭柵工（□150×5, 500 6枚掛） 被覆根固工①（B=500 SL=850） 被覆根固工①（B=500 SL=1,250） 張コンクリート工（W=1,000）	L=33.0m L=33.0m L=21.0m L=12.0m A=33.0m ²
	変更後	工事延長 コンクリート杭柵工（□150×5, 500 6枚掛） 被覆根固工①（B=500 SL=850） 被覆根固工①（B=500 SL=1,250） 張コンクリート工（W=1,000）	L=33.0m L=33.0m L=21.0m L=12.0m A=33.0m ²
履行期間	変更前	令和7年10月29日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年10月29日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号又は名称	金納建設(株)	
	住所	福岡県柳川市東蒲池882-4	
契約金額	変更前	6,688,000 円	
	変更後	6,688,000 円	
変更契約日	令和8年3月10日		
変更理由	本工事箇所において、国営水路の水位上昇に伴い、施工時の水位調整に困難が生じ、水替えに不要の日数を要したため工期を延長するものである。		