

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 27 号		
建設工事等の名称	刺橋地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 45.0 m 被覆擁壁工 (H = 2.0 m) L = 33.5 m 被覆根固工① (B=0.55m SL=0.6m t=10cm) L = 33.0 m 被覆根固工② (B=0.55m SL=0.6m t=10cm) L = 11.0 m	
	変更後	工事延長 L = 45.0 m 被覆擁壁工 (H = 2.0 m) L = 33.5 m 被覆根固工① (B=0.55m SL=0.6m t=10cm) L = 34.0 m 被覆根固工② (B=0.55m SL=0.6m t=10cm) L = 11.5 m 取付補修工 N = 1.0 式	
履行期間	変更前	令和7年11月13日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月13日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)弥永建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町垂見812	
契約金額	変更前	6,677,000 円	
	変更後	7,612,000 円	
変更契約日	令和8年3月10日		
変更理由	仮設道路（水路内）において、室内配合試験結果に基づきセメント系固化材の数量を増工変更する。 その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		