

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	野開線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 ブロック積工（SL=2.6m） 舗装工（t=4cm）	L=21.0m L=19.0m A=75.0m ²
	変更後	工事延長 ブロック積工（SL=2.6m） 舗装工（t=4cm）	L=21.0m L=19.0m A=81.0m ²
履行期間	変更前	令和7年11月18日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月18日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)中川建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町棚町784-1	
契約金額	変更前	7,799,000 円	
	変更後	8,114,700 円	
変更契約日	令和8年3月6日		
変更理由	貯水量確保を目的とした国営水路の水位上昇の影響を受け、施工箇所周囲の水位調整が必要になったため、水中ポンプを一か所増設するものである。また、伐採や伐根作業に伴って発生した木屑類の処分量を実績に基づいて変更するものである。		