

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	蒲池地区義務教育学校職員室棟建築他工事に伴う設計業務委託		
建設工事等の場所	柳川市金納455		
建設工事等の種別	設計		
建設工事等の概要	変更前	設計書、設計図の作成 建築確認申請手続業務（建築確認手数料は別途） その他工事に伴う資料等の作成 （工事概要） 職員室棟プレハブ設置（電気・機械含む）、既存校舎との渡り廊下設置 （小中学校共）、部室・屋外トイレ改築、テニスコート移設、フェンス ・防球ネット一部撤去（小中学校間）	
	変更後	設計書、設計図の作成 建築確認申請手続業務（建築確認手数料は別途） その他工事に伴う資料等の作成 （工事概要） 職員室棟プレハブ設置（電気・機械含む）、既存校舎との渡り廊下設置 （小中学校共）、部室・屋外トイレ改築、テニスコート移設、フェンス ・防球ネット一部撤去（小中学校間）	
履行期間	変更前	令和7年11月11日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月11日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)建築企画こが	
	住所	福岡県柳川市三橋町今古賀43-1	
契約金額	変更前	6,479,000 円	
	変更後	6,479,000 円	
変更契約日	令和8年3月12日		
変更理由	学校との打合せに不測の日数を要したため。		