

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 4 号		
建設工事等の名称	内宮田立石北ノ前線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 函渠型側溝300×300 一般部 函渠型側溝300×300 集水部 函渠型側溝300 砂溜柵 函渠型側溝300 分水柵 放流パイプ VUφ250 下層路盤t=15cm RC-40 上層路盤t=10cm RM-25 表層t=5cm 再生密As13 区画線設置 白色実線15cm 区画線設置 白色文字15cm	L = 54.0m L = 44.0m L = 10.0m N = 1.0箇所 N = 2.0箇所 L = 2.0m A = 230.0m ² A = 230.0m ² A = 230.0m ² L = 100.0m L = 35.0m
	変更後	工事延長 函渠型側溝300×300 一般部 函渠型側溝300×300 集水部 函渠型側溝300 砂溜柵 函渠型側溝300 分水柵 放流パイプ VUφ250 下層路盤t=15cm RC-40 上層路盤t=10cm RM-25 表層t=5cm 再生密As13 区画線設置 白色実線15cm 区画線設置 白色破線15cm 区画線設置 白色文字15cm 土間コンクリート t=10cm18N	L = 54.0m L = 45.0m L = 10.0m N = 1.0箇所 N = 2.0箇所 L = 1.5m A = 250.0m ² A = 250.0m ² A = 250.0m ² L = 98.0m L = 12.0m L = 69.0m A = 18.0m ²
履行期間	変更前	令和7年11月26日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月26日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)渋田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生495-3	
契約金額	変更前	6,369,000 円	
	変更後	7,012,500 円	
変更契約日	令和8年3月6日		
変更理由	本工事は既設舗装とのすりつけのため、舗装工を増工するものである。併せて、区画線による速度注意喚起の文字標記を増工する。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更し増額変更するものである。		