

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 18 号		
建設工事等の名称	下村中1号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市間		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 72.0m L型擁壁 H = 600 L = 28.0m 鉄筋コンクリート嵩上工 平均H = 340 L = 36.0m 表層（再生密粒度As13 t = 4cm） A = 240.0m <sup>2</sup> 路盤（RC40 t = 10cm） A = 240.0m <sup>2</sup> 区画線設置（熔融式・手動） L = 2.0m 転落防止柵 3段（Co建込） L = 36.0m ガードレール Gr-C-2B L = 11.0m	
	変更後	工事延長 L = 72.0m L型擁壁 H = 600 L = 28.0m 鉄筋コンクリート嵩上工 平均H = 340 L = 36.0m 表層（再生密粒度As13 t = 4cm） A = 240.0m <sup>2</sup> 路盤（RC40 t = 10cm） A = 240.0m <sup>2</sup> 区画線設置（熔融式・手動） L = 2.0m 転落防止柵 3段（Co建込） L = 36.0m ガードレール Gr-C-2B L = 11.0m	
履行期間	変更前	令和7年12月12日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月12日	～ 令和8年3月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)古賀嘉一建設	
	住所	福岡県柳川市西浜武888-2	
契約金額	変更前	6,083,000 円	
	変更後	6,083,000 円	
変更契約日	令和8年3月12日		
変更理由	施工に際し、地元調整および工法変更の検討に不測の日数を要したため、原工期内での竣工が困難となった。よって、工期の延長を行うものである。		