

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	三橋地区交通安全対策施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋地区		
建設工事等の種別	とび・土工		
建設工事等の概要	変更前	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-2B Co削孔 Co建込) L = 15.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co削孔 Co建込) L = 12.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 土中建込) L = 188.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co削孔 土中建込) L = 27.0m 区画線工 区画線設置 溶融式手動(矢印・記号・文字15cm換算 白) L = 50.0m 区画線設置 溶融式手動(セブ15cm換算 白) L = 6.0m	
	変更後	交通安全施設工 ガードレール設置工(Gr-C-2B Co削孔 Co建込) L = 15.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co削孔 Co建込) L = 6.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 土中建込) L = 193.0m 転落防止柵設置工(3段ビーム型 Co削孔 土中建込) L = 28.0m 区画線工 区画線設置 溶融式手動(矢印・記号・文字15cm換算 白) L = 102.0m 区画線設置 溶融式手動(セブ15cm換算 白) L = 60.0m 区画線設置 溶融式手動(実線30cm換算 白) L = 25.0m	
履行期間	変更前	令和7年12月20日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年12月20日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(株)池末建設	
	住所	福岡県柳川市大浜町612-2	
契約金額	変更前	4,357,100 円	
	変更後	4,628,800 円	
変更契約日	令和8年3月6日		
変更理由	本工事契約後に、区画線が薄く視認性が悪い箇所があったことから区画線工の箇所数を追加するものである。また、あわせて現場精査による変更を行うものである。		