

変更契約結果表

発注部課名 水路課

| | | | |
|----------|---|--|-------------|
| 起工番号 | 起工第 39 号 | | |
| 建設工事等の名称 | 東三町地内水路整備工事 | | |
| 建設工事等の場所 | 柳川市下宮永町地内 | | |
| 建設工事等の種別 | 土木 | | |
| 建設工事等の概要 | 変更前 | 工事延長 L = 44.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000 5枚掛) L = 40.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000 6枚掛) L = 4.0 m 根固工 (H=450) L = 25.0 m | |
| | 変更後 | 工事延長 L = 44.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000 5枚掛) L = 40.0 m コンクリート杭柵工 (□150×5000 6枚掛) L = 4.0 m 根固工 (H=450) L = 25.0 m | |
| 履行期間 | 変更前 | 令和8年1月6日 | ～ 令和8年3月13日 |
| | 変更後 | 令和8年1月6日 | ～ 令和8年3月27日 |
| 契約の相手方 | 商号 又は 名称 | (有)山田組 | |
| | 住所 | 福岡県柳川市下宮永町687 | |
| 契約金額 | 変更前 | 4,620,000 円 | |
| | 変更後 | 4,620,000 円 | |
| 変更契約日 | 令和8年3月9日 | | |
| 変更理由 | 他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。 | | |