

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	旧大和小学校スクールバス停留所設置工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄563		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	建築主体工事 仮設工事 1.0式 木工事 1.0式 屋根工事 1.0式 樋工事 1.0式 雑工事 1.0式	
	変更後	建築主体工事 仮設工事 1.0式 木工事 1.0式 屋根工事 1.0式 樋工事 1.0式 雑工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和8年1月6日	～ 令和8年3月6日
	変更後	令和8年1月6日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)太陽ハウス工業	
	住所	福岡県柳川市大和町塩塚956-1	
契約金額	変更前	2,849,000 円	
	変更後	2,849,000 円	
変更契約日	令和8年3月6日		
変更理由	材料の納期に不測の日数を要したため。		