

## 変更契約結果表

発注部課名 学校教育課

起工番号	起工第 25 号		
建設工事等の名称	旧皿垣小学校他3校遊具解体工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町栄1542他		
建設工事等の種別	解体		
建設工事等の概要	変更前	旧皿垣小学校 1.0式 旧有明小学校 1.0式 旧大和小学校 1.0式 旧豊原小学校 1.0式	
	変更後	旧皿垣小学校 1.0式 旧有明小学校 1.0式 旧大和小学校 1.0式 旧豊原小学校 1.0式	
履行期間	変更前	令和8年2月6日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和8年2月6日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号 又は 名称	荒木建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末747	
契約金額	変更前	6,657,200 円	
	変更後	6,657,200 円	
変更契約日	令和8年3月13日		
変更理由	学校やスクールバスとの日程調整に不測の日数を要したため。		