

## 変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	南矢ヶ部東地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町柳河地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	コンクリートブロック積工(SL=2.5m)L=104.0m A=259.0m <sup>2</sup> 地盤改良基礎工(B=1,600、H=800) L=103.5m N=1.0式 小口止工 N=2.0箇所 張コンクリート工① B1=0.2m SL=0.8m B2=0.5m t=10cm A=30.0m <sup>2</sup> 張コンクリート工② B1=0.2m SL=0.6m B2=1.2m t=10cm A=54.0m <sup>2</sup>	
	変更後	コンクリートブロック積工(SL=2.5m)L=102.2m A=255.5m <sup>2</sup> 地盤改良基礎工(B=1,600、H=800) L=95.5m N=1.0式 小口止工 N=1.0式 張コンクリート工① B1=0.2m SL=0.8m B2=0.5m t=10cm A=0m <sup>2</sup> 張コンクリート工② B1=0.2m SL=0.6m B2=1.2m t=10cm A=0m <sup>2</sup> 排水施設復旧工 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年3月19日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)式組	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末634-1	
契約金額	変更前	19,688,900 円	
	変更後	22,176,000 円	
変更契約日	令和8年3月17日		
変更理由	現地精査の結果、水路内仮設工において当初設計の範囲では安全な施工に困難が生じたため、水路内仮設工に係る地盤改良範囲を増工変更する。 その他、現場精査の結果により数量の変更を行うものである。		