

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	野田地区農村環境水路整備工事（単独）		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 8.5m コンクリート杭柵工（□150×4,500 5枚掛） 9.0m L型擁壁工（H=1,250） 5m 張コンクリート工（W=400） 8m ²	L=7 L=6 L=9. A=3.
	変更後	工事延長 8.5m コンクリート杭柵工（□150×4,500 5枚掛） 7.5m L型擁壁工（H=1,250） 5m 張コンクリート工（W=500） 8m ² 土留木柵工（φ120×4,000 5枚掛） 7.0m	L=7 L=6 L=9. A=4. L=1
履行期間	変更前	令和7年10月29日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年10月29日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又は名称	(有)洪田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生495-3	
契約金額	変更前	8,800,000 円	
	変更後	9,757,000 円	
変更契約日	令和8年3月12日		
変更理由	現地協議の結果、水路流水による法面洗堀防止のため、土留木柵工を施工する。また、掘削に支障となる箇所に雑木等が繁茂していたため処分工の増工を行う。その他、現地精査に基づき数量変更を行う。		