

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 10 号		
建設工事等の名称	金納地区流域湛水水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市金納地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=40.0m コンクリート杭柵工(□150×5,500 6枚掛) L=33.0m 被覆根固工①(B=500 SL=850) L=21.0m 被覆根固工②(B=500 SL=1,250) L=12.0m 張コンクリート工(W=1,000) A=33.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L=40.0m コンクリート杭柵工(□150×5,500 6枚掛) L=40.0m 被覆根固工①(B=500 SL=850) L=37.0m 被覆根固工②(B=500 SL=1,250) L=0.0m 張コンクリート工(W=1,000) A=34.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和7年10月29日	～ 令和8年3月19日
	変更後	令和7年10月29日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号 又は 名称	金納建設(株)	
	住所	福岡県柳川市東蒲池882-4	
契約金額	変更前	6,688,000 円	
	変更後	7,909,000 円	
変更契約日	令和8年3月16日		
変更理由	法線立会の結果、護岸未整備箇所をコンクリート杭柵工にて施工を行う。また、掘削を進めた際、計画河床としていた既設BOX底が当初想定より浅い位置に存在していた。これにより現地協議を行った結果、コンクリート杭柵工の計画高の変更及び被覆根固工の形状変更を行う。さらに、水路内仮設における地盤改良について、現地堆積土が想定より軟弱であったため、室内配合試験結果に基づき、増工変更を行う。その他、現地精査結果に基づき、数量変更を行う。		