

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	高門橋橋梁補修工事		
建設工事等の場所	柳川市本町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 12.0 m ひびわれ注工 L = 23.4 m 断面修復工 V = 0.297 m ³ 表面含浸工 A = 135.1 m ² 橋面防水工 A = 71.0 m ² アスファルト舗装工 A = 80.3 m ² 区画線工 L = 39.3 m	
	変更後	工事延長 L = 12.0 m ひびわれ注工 L = 23.1 m 断面修復工 V = 0.447 m ³ 表面含浸工 A = 135.1 m ² 橋面防水工 A = 68.0 m ² アスファルト舗装工 A = 89.0 m ² 区画線工 L = 42.6 m	
履行期間	変更前	令和7年11月7日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月7日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号又 は 名称	(株)熊丸建設	
	住 所	福岡県柳川市蒲生523-8	
契約金額	変更前	7,920,000 円	
	変更後	8,741,700 円	
変更契約日	令和8年3月13日		
変更理由	工事着手後に発覚した橋梁の構造や損傷状況に応じて、橋梁補修工や橋面防水工の数量を変更するものである。		