

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 28 号		
建設工事等の名称	西ノ前地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市蒲生地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 コンクリート杭柵工①（□150×5000 6枚掛） L = 23.0 m m コンクリート杭柵工②（□150×4500 5枚掛） L = 21.5 m m	
	変更後	工事延長 コンクリート杭柵工①（□150×5000 6枚掛） L = 23.0 m m コンクリート杭柵工②（□150×4500 5枚掛） L = 21.5 m m	
履行期間	変更前	令和7年11月18日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和7年11月18日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号又は名称	(有)洪田工務店	
	住所	福岡県柳川市蒲生495-3	
契約金額	変更前	5,533,000 円	
	変更後	5,533,000 円	
変更契約日	令和8年3月12日		
変更理由	本工事箇所において、国営水路の水位上昇に伴い、施工時の水位調整に困難が生じ、水替えに不要の日数を要したため工期を延長するものである。		