

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 13 号		
建設工事等の名称	獺町地区流域湛水水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 $L = 92.0\text{ m}$ コンクリート杭柵工 (□150×3000 3枚掛) $L = 92.0\text{ m}$ 平張コンクリート工 (W=950 t=10cm) $A = 86.0\text{ m}^2$	
	変更後	工事延長 $L = 92.0\text{ m}$ コンクリート杭柵工 (□150×3000 3枚掛) $L = 92.0\text{ m}$ 平張コンクリート工 (W=1,010 t=10cm) $A = 91.5\text{ m}^2$	
履行期間	変更前	令和8年1月7日	～ 令和8年3月13日
	変更後	令和8年1月7日	～ 令和8年3月13日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)廣松組	
	住所	福岡県柳川市下宮永町643-1	
契約金額	変更前	9,328,000 円	
	変更後	9,636,000 円	
変更契約日	令和8年3月12日		
変更理由	床掘り作業の結果、発生土に雑物の混入が確認されたことから、再資源利用の観点から処分先を区分する必要性が生じた。このため、通常の残土は市仮置場への搬出、雑物混入土は処分場への搬出として数量を分けて計上し、残土処分の設計数量を変更するものである。また現地精査の結果、平張コンクリートの施工幅に差が生じたため、数量の変更を行うものである。		