

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 40 号		
建設工事等の名称	羽次郎町地内水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市西蒲池地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 49.5 m コンクリート柵渠工(W=1.2m H=1.0m) L = 31.5 m U型水路設置工(300×300) L = 18.0 m	
	変更後	工事延長 L = 61.5 m コンクリート柵渠工(W=1.2m H=1.0m) L = 31.5 m U型水路設置工(300×300) L = 25.0 m 排水管 (VP200) 設置工 L = 6.0 m	
履行期間	変更前	令和8年1月20日	～ 令和8年3月19日
	変更後	令和8年1月20日	～ 令和8年3月19日
契約の相手方	商号又は名称	(株)古賀建設工業所	
	住所	福岡県柳川市西浜武1156	
契約金額	変更前	5,566,000 円	
	変更後	6,534,000 円	
変更契約日	令和8年3月16日		
変更理由	施工区域内において、床掘り施工中に水路法面に雑物が混入していることが判明したため、運搬処分費の増工を行うものである。 また、現地精査の結果、水路工及び仮設工の数量の変更を行うものである。		