

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 9 号		
建設工事等の名称	散田西地内農業水利施設整備工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=64.8m RC柵工① (B=1,800 H=1,200) L=10.6m N= 1.0式 RC柵工② (B=3,000 H=1,200) L=6.1m N= 1.0式 RC柵工③ (B=5,000 H=1,200) L=24.9m N= 1.0式 RC柵工④ (B=2,000~2,800 H=1,200) L=8.4m N= 1.0式 RC柵工⑤ (B=3,200~4,800 H=1,200) L=14.8m N= 1.0式 張コンクリート工① (平均B=0.50m t=10cm) A=5.0m ² 張コンクリート工② (SL=0.8m B=0.2m t=10cm) L=64.5m ² 本工事は材料負担工事である。	
	変更後	工事延長 L=64.8m RC柵工① (B=1,800 H=1,200) L=10.6m N= 1.0式 RC柵工② (B=3,000 H=1,200) L=6.1m N= 1.0式 RC柵工③ (B=5,000 H=1,200) L=24.9m N= 1.0式 RC柵工④ (B=2,000~2,800 H=1,200) L=8.4m N= 1.0式 RC柵工⑤ (B=3,200~4,800 H=1,200) L=14.8m N= 1.0式 張コンクリート工① (平均B=0.50m t=10cm) A=5.0m ² 張コンクリート工② (SL=0.8m B=0.2m t=10cm) L=64.5m ² 本工事は材料負担工事である。	
履行期間	変更前	令和7年11月26日	～ 令和8年2月27日
	変更後	令和7年11月26日	～ 令和8年3月27日
契約の相手方	商号又は は 名称	シモガワ建設(株)	
	住 所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1	
契約金額	変更前	12,870,000 円	
	変更後	12,870,000 円	
変更契約日	令和8年2月4日		
変更理由	他工事との工程調整や関係者協議に不測の日数を要したため、工期を延長するものである。		