

## 変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 6 号		
建設工事等の名称	柳川市民体育館空調改修設備工事		
建設工事等の場所	柳川市本町53-1		
建設工事等の種別	管		
建設工事等の概要	変更前	機械設備工事 1式	
	変更後	機械設備工事 1式	
履行期間	変更前	令和7年7月25日	～ 令和8年3月27日
	変更後	令和7年7月25日	～ 令和8年7月31日
契約の相手方	商号又は名称	岡・柳川特定建設工事共同企業体	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	219,780,000 円	
	変更後	219,780,000 円	
変更契約日	令和8年3月27日		
変更理由	変圧器の基準改定に伴い、増設する変圧器の生産が遅れているため工期を延長するもの。		