

## 変更契約結果表

発注部課名 生涯学習課

起工番号	起工第 14 号		
建設工事等の名称	柳川市民グラウンド（仮）整備建築工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町地内		
建設工事等の種別	建築		
建設工事等の概要	変更前	便所棟新築工事 1.0式 放送室新築工事 1.0式 倉庫新築工事 1.0式	
	変更後	便所棟新築工事 1.0式 放送室新築工事 1.0式 倉庫新築工事 1.0式	
履行期間	変更前	令和7年11月6日	～ 令和8年3月27日
	変更後	令和7年11月6日	～ 令和8年7月31日
契約の相手方	商号又は名称	(株)宝栄工業	
	住所	福岡県柳川市上宮永町413	
契約金額	変更前	77,660,000 円	
	変更後	77,660,000 円	
変更契約日	令和8年3月26日		
変更理由	盛土工に使用する県からの発生土の供給が遅れたため、工期を延長するもの。		